
Riolerings‐ en wegeniswerken
Moreelstraat

Infoavond 6 juli 2022



Welkom

Yves De Smet, 
Schepen openbare werken



• Verkeersveiligheid
‐ rijweg in slechte staat – smalle voetpaden
‐ breedte rijweg niet aangepast aan snelheid

• Waterhuishouding
‐ openbaar domein van gevel tot gevel verhard
‐ geen gescheiden rioleringsstelsel

Hinder in de straat … waarom?



Voorstelling van de werken



Inhoud van de werken

 Nutswerken: voorafgaand of tijdens de 
wegeniswerken

 Rioleringswerken: aanleg van een gescheiden 
rioolstelsel

 Wegeniswerken: aanleg van verharding in 
asfalt en kasseien, voetpaden in 
betonstraatstenen, verkeersplateau thv Jozef 
Sonckstraat

 Groene buurt: aanplanting van straatbomen en 
openbaar groen



Rioleringswerken

• Afvalwater: dia 400 en 500mm 
• Regenwater: dia 500 en 600mm

• Buffering en vertraagde afvoer van regenwater (d.m.v. 2 overstortconstructies)

• Afkoppelingen op privé terrein 



Rioleringswerken



Wegeniswerken

• Deels éénrichtingsstraat
• Heraanleg in: 

• Asfalt: breedte 3,60m 
• Betonstraatstenen: verkeersplateau thv Jozef Sonckstraat
• Kasseien (deel tussen parking en Dorp): gelijkgrondse uitvoering 

tussen de gevels en centrale middengoot



Wegeniswerken

• Parkeerstrook in grasbetontegels aan oneven zijden (t.o. nrs 30‐38)

• Voetpad beide zijden min 1m20 breed
• Plantzones waar mogelijk



Wegeniswerken



Wegeniswerken



Tijdlijn

• Aanpassingswerken nutsleidingen : uitgevoerd (m.u.v. lokale aanpassingen)

• Aanbesteding riolerings‐ en wegeniswerken : 17 december 2021

• Start riolerings‐ en wegeniswerken : 16 augustus 2022

• Einde voorzien: +/‐ bouwverlof 2023

• Groenaanplant (seizoensafhankelijk): najaar 2023



Fasering

Gefaseerde uitvoering ‐ 2 fasen, met afwerking t.e.m. onderlaag asfalt:

• Fase 1: Moreelstraat, deel tussen Bergstraat en Jozef Sonckstraat (incl
verkeersplateau)

• Fase 2: Moreelstraat, deel tussen Jozef Sonckstraat en Dorp

Opbraak Riolering & HA
Fundering & 
lijnvormige 
elementen

Voetpaden en 
rijweg Groenaanplant



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Uitvoering



Timing per fase
• FASE 1 – deel BERGSTRAAT tot JOZEF SONCKSTRAAT

AUGUSTUS

OPBRAAK 
WEGENIS 

BERGSTRAAT TOT 
ZANDPLAATSTRAAT

CONSTRUCTIE 
OVERSTORT O1

SEPTEMBER

AANLEG RIOLERING 
VAN O1 TOT 

ZANDPLAATSTRAAT

REALISEREN HA

OPBRAAK WEGENIS 
ZANDPLAATSTRAAT 

TOT J. 
SONCKSTRAAT

OKTOBER

AANLEG RIOLERING 
VAN 

ZANDPLAATSTR 
TOT J. 

SONCKSTRAAT

FUNDERINGEN EN 
LIJNVORMIGE 
ELEMENTEN

ONDERLAAG 
ASFALT

NOVEMBER

FUNDERING 
VOETPADEN EN 

VERKEERPSLATEAU

AANLEG 
VERHARDING 
VOETPADEN EN 

VERKEERSPLATEAU



Timing per fase
• FASE 2 – deel JOZEF SONCKSTRAAT tot DENDERWEG

NOVEMBER

OPBRAAK 
WEGENIS

JOZEF 
SONCKSTR 

TOT 
DENDERWEG

AANLEG
RIOLERING

DECEMBER

AANLEG 
RIOLERING

REALISEREN 
HA

BOUWVERLOF

JANUARI

BOUWVERLOF

AANLEG 
RIOLERING

FUNDERINGEN 
EN 

LIJNVORMIGE 
ELEMENTEN 
TOT NR 28

FEBRUARI

FUNDERING

RIJWEG
TOT NR 
28

FUNDERING 
VOETPADEN 
TOT NR 28

MAART

ONDERLAAG

ASFALT
TOT NR 28

FUNDERING 
RIJWEG 
KASSEIEN

AANLEG 
VERHARDING 
VOETPADEN 
EN RIJWEG

APRIL

AANLEG 
TOPLAAG
ASFALT

VERKEERS

SIGNALISATIE

WEG
MARKERINGEN



Bereikbaarheid

• Tijdens plaatsen riolering:
 werf in de mate van het mogelijke toegankelijk 
buiten de werkuren voor laden en lossen

• Tijdens het plaatsen van de boordstenen en goten:
 opritten niet toegankelijk met de wagen 
binnen de werkuren

• Werf is steeds toegankelijk voor fietsers (mits 
afstappen) en voetgangers

• Parking Moreelstraat t.o. huisnrs 28‐42 zal steeds 
toegankelijk blijven



Werfzone

• De werf is geen racebaan, pas uw snelheid aan

• Pas op met werfverkeer, maak steeds oogcontact vooraleer je een machine 
passeert

• Maximale doorgang voetgangers en fietsers

• Parkeren niet mogelijk tijdens de werkuren en tijdens bepaalde fases



Infobrief huisaansluitingen

• Schets voorgevel
• Waar zitten de bestaande aansluitingen op de riolering?
• Waar komt gas, water, elektriciteit, telefoon … binnen?
• Waar wenst u uw nieuwe DWA en RWA aansluiting?
• Gelieve de schets uit te hangen ter hoogte van uw voorgevel



Praktische zaken
• Contactgegevens Pevenage & Zn: 

• Yves Pevenage
• projecten@pevenage.be
• 09 360 26 47

• Wekelijkse werfvergadering in de werfkeet thv Zandplaatstraat

• Regelmatig bewonersbrief 

• Huisvuilophaling: 
• Aannemer centraliseert buiten werfzone – inzamelpunten Ilva

• Verhuis of andere? Contacteer dienst openbare ruimte



Afkoppelingen privaat domein



Wat is afkoppelen ?

 Gemengde riolering

 Gescheiden riolering 



Wetgeving

VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning

1. ALLE AFVALWATER moet aangesloten worden op de riolering in de straat 
(DWA).

2. Volledige scheiding van afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) is verplicht.
Uitzondering: gesloten bebouwing

 geen leidingen onder of door het huis
 voorste dakhelft afkoppelen
 achterste dakhelft afkoppelen indien mogelijk



Hoe verlopen afkoppelingswerken?

1. Inventarisatie van de afwatering 
(afkoppelingsdeskundige reeds langs geweest , bijzondere aandacht voor 
waterdichte kelders)

HERGEBRUIKEN

INFILTREREN

BUFFERING

RWA



Hoe verlopen afkoppelingswerken?

Afkoppelingsplan en raming worden opgemaakt

Op basis van deze gegevens kan u : 
• Zelf de afkoppelingen uitvoeren
• Prijs vragen bij een aannemer
• Beroep doen op aannemer aangesteld via gemeente

De werken zijn uitgevoerd : op uw vraag komt een keurder langs

Werken zijn goedgekeurd : a.d.h.v. betalingsbewijzen, foto’s en conform 
keuringsattest subsidieaanvraag indienen



SUBSIDIES AFKOPPELING

De gemeente Denderleeuw subsidieert deze werken volgens onderstaande 
tabel:

HEMELWATERINSTALLATIE : subsidie van 400 € (apart reglement)

KEURING : deze wordt ten laste genomen door het gemeentebestuur Denderleeuw



Vragen ?

Gemeentebestuur Denderleeuw:

Mevr. Nancy Deschuyffeleer
Dienst Openbare Ruimte

053 640 624 – openbareruimte@denderleeuw.be 

Mevr. Dorien Culo
Dienst Openbare Ruimte

053 640 664 – openbareruimte@denderleeuw.be

Afkoppelingsdeskundige

Védébé studiebureau
052 69 60 60

info@vdb‐studiebureau.be


